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ПЛАН
проведения трудовой практики учащихся 9 класс.
с 02.05.2024г. по 31.05.2024 г. 

	Дата
	Швейное дело
	ФИО учителя

	02.05.2024г.
	Составление плана пошива наволочки.
	Шептуха Н.П.

	03.05.2024г.
	Расчет ткани для пошива наволочки 50х70.
	Шептуха Н.П.

	06.05.2024г.
	Подготовка ткани к раскрою.
	Шептуха Н.П.

	07.05.2024г.
	Раскрой наволочки.
	Шептуха Н.П.

	08.05.2024г.
	Заутюживание поперечных швов.
	Шептуха Н.П.

	10.05.2024г.
	Обработка поперечных швов.
	Шептуха Н.П.

	11.05.2024 г.
	Определение величины клапана.
	Шептуха Н.П.

	14.05.2024г.
	Складывание кроя изнаночными сторонами, закалывание величины клапана.
	Шептуха Н.П.

	15.05.2024г.
	Обработка долевых срезов.
	Шептуха Н.П.

	16.05.2024г.
	Прокладывание первой строчки.
	Шептуха Н.П.

	17.05.2024г.
	Приутюживание швов стачивания.
	Шептуха Н.П.

	20.05.2024г.
	Выворачивание швов, выправление углов.
	Шептуха Н.П.

	21.05.2024г.
	Выметывание швов стачивания.
	Шептуха Н.П.

	22.05.2024г.
	Приутюживание швов на ребро.
	Шептуха Н.П.

	23.05.2024г.
	Прокладывание второй строчки.
	Шептуха Н.П.

	24.05.2024г.
	Выворачивание наволочки, выправление углов.
	Шептуха Н.П.

	27.05.2024г.
	Чистка двойного шва, удаление лишних ниток.
	Шептуха Н.П.

	28.05.2024г.
	Выметывание швов
	Шептуха Н.П.

	29.05.2024г.
	Приутюживание швов.
	Шептуха Н.П.

	30.05.2024г.
	Окончательная отделка изделия, чистка, складывание по стандарту.
	Шептуха Н.П.

	31.05.2024г.
	Чистка швейных машин.
	Шептуха Н.П.



